



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабрь 2018 й.

№ 1284-р

« 12 » декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») национального проекта «Культура» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») (далее – региональный проект).

2. Министерству культуры Республики Башкортостан обеспечить реализацию регионального проекта, достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта, достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Министерству культуры Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта, направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 года № 279 (с последующими изменениями).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года
№ 1284-р

ПАСПОРТ

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Шафикова А.И. – министр культуры Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Хасанова А.Ф., заместитель министра культуры Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 года № 279 (с последующими изменениями); государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 года № 379 (с последующими изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 6 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим итогом)	основной	1	01.01.2018	1	2	3	4	5	6
2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	основной	1	01.01.2018	1	2	3	4	5	6
3	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) (нарастающим итогом)	дополнительный	0	01.01.2018	1	2	3	4	5	6

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (подпункт "е" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204)		
Создание виртуальных концертных залов			
1.1	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.12.2019	направлены заявки на создание 6 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом). При создании виртуальных концертных залов использованы методические рекомендации, разработанные Министерством культуры Российской Федерации. В 2018 году в Республике Башкортостан действует на базе Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова виртуальный концертный зал, имеющий 110 точек доступа в муниципальных учреждениях культуры. К 2024 году будет функционировать 6 виртуальных концертных залов на базе государственных учреждений культуры: при театрально-концертных организациях, музыкальных учебных заведениях Республики Башкортостан (колледжах,
1.2	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2020	
1.3	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 3 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2021	
1.4	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2022	
1.5	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2023	
1.6	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.7	Открыто не менее 250 точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	детских музыкальных школах). Количество точек доступа доведено до 250 единиц (приложение № 2). Ежегодно точки доступа будут открываться в муниципальных районах и городских округах республики на базе муниципальных учреждений культуры (библиотек и культурно-досуговых учреждений) таким образом, что к 2024 году среднее количество точек доступа в каждом муниципалитете должно составить не менее 4 единиц
2	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт п "ж" пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204)		
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»			
2.2	Организована 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.12.2019	к 2024 году организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
2.3	Организовано 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.12.2020	Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности, а также в
2.4	Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.12.2021	целях повышения имиджа Республики Башкортостан в субъектах Российской Федерации и за рубежом

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.5	Организовано 4 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.12.2022	
2.6	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.12.2023	
2.7	Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.12.2024	
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности			
2.8	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которого возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.12.2019	к 2024 году создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.
2.9	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2020	
2.10	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2021	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.11	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2022	ители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей
2.12	Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2023	
2.13	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2024	
Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки книжными памятниками			
2.14	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 100 книжных памятников	01.12.2019	к 2024 году оцифровано 600 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку (НЭБ). В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.
2.15	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 200 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.16	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 300 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2021	НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом
2.17	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 400 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2022	
2.18	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 500 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2023	
2.19	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 600 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2024	

	«Культура.РФ»							
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–	–
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан	–	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–	–
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	–	–	–	–	–	–	–
	бюджет Республики Башкортостан	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	–	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–	–
1.3.	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–	–
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан	–	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–	–
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	–	–	–	–	–	–	–
	бюджет Республики Башкортостан	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00
	из них межбюджетные трансферты	–	–	–	–	–	–	–

	бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан							
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по проекту № 3:	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	52,20
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	потребность из федерального бюджета	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	10,44
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

	Федерации							
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	41,76
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники региональной составляющей регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шафикова А.И.	министр культуры Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванова Л.Х.	10%
2	Администратор регионального проекта	Алтынбаев Р.Р.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	50%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

1	Участник регионального проекта	Абдраков Ш.Ф.	заместитель министра культуры республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
2	Участник регионального проекта	Юлдашбаева А.Ш.	начальник отдела социокультурной деятельности	заместитель министра культуры Республики Башкортостан Алтынбаев Р.Р.	15%
3	Участник регионального проекта	Кульсарина А.Ф.	начальник отдела профессионального искусства, образования и творческих проектов	заместитель министра культуры Республики Башкортостан Абдраков Ш.Ф.	15%
4	Участник регионального проекта	Мухамедьянов Р.Р.	начальник отдела регулирования государственного заказа, развития материально-технической базы и охраны труда	заместитель министра культуры Республики Башкортостан Хасанова А.Ф.	10%
5	Участник регионального проекта	Муратова А.Д.	директор Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
6	Участник регионального проекта	Зулькарнаев М.М.	директор Национального музея Республики	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%

			Башкортостан		
7	Участник регионального проекта	Зубайдуллин А.Х.	директор Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
8	Участник регионального проекта	государственные учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан	—	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
9	Участник регионального проекта	муниципальные учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан	—	Главы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	10%
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим итогом)					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Абдраков Ш.Ф.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	100%
2	Ответственный за достижение результата проекта	Хасанова А.Ф.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	100%

3	Участник регионального проекта	Зубайдуллин А.Х.	директор Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
4	Участник регионального проекта	Мухамедьянов Р.Р.	начальник отдела регулирования государственного заказа, развития материально-технической базы и охраны труда	заместитель министра культуры Республики Башкортостан Хасанова А.Ф.	10%
5	Участник регионального проекта	муниципальные учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан	—	Главы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	10%
6	Участник регионального проекта	государственные учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан	—	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Алтынбаев Р.Р.	заместитель министра культуры Республики	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	100%

			Башкортостан		
2	Участник регионального проекта	Юлдашбаева А.Ш.	начальник отдела социокультурной деятельности	заместитель министра культуры Республики Башкортостан Алтынбаев Р.Р.	5%
3	Участник регионального проекта	Кульсарина А.Ф.	начальник отдела профессионального искусства, образования и творческих проектов	заместитель министра культуры Республики Башкортостан Абдраков Ш.Ф.	10%
4	Участник регионального проекта	Зулькарнаев М.М.	директор Национального музея Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) (нарастающим итогом)					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Абдраков Ш.Ф.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	100%
2	Участник регионального проекта	Зубайдуллин А.Х.	директор Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
3	Участник регионального проекта	муниципальные учреждения культуры и искусства	—	Главы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	10%

		Республики Башкортостан			
4	Участник регионального проекта	государственные учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан	–	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%
5	Участник регионального проекта	Кульсарина А.Ф.	начальник отдела профессионального искусства, образования и творческих проектов	заместитель министра культуры Республики Башкортостан Абдраков Ш.Ф.	10%
Мероприятие «Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки»					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Алтынбаев Р.Р.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	100%
2	Участник регионального проекта	Юлдашбаева А.Ш.	начальник отдела социокультурной деятельности	заместитель министра культуры Республики Башкортостан Алтынбаев Р.Р.	5%
3	Участник регионального проекта	Муратова А.Д.	директор Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	10%

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство республики и страны.

На площадках учреждений культуры будет создано 6 виртуальных концертных залов, с точками доступа в домах культуры, библиотеках, музеях. Учреждения культуры планируется оснащать мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом. Это позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечит Министерство культуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале «Культура РФ».

Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров.

Национальные и региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми аудиогидами 6 лучших проектов.

За проектный период будет обеспечено 6 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры большее число жителей республики.

Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 600 книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Создание виртуальных концертных залов	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Абдраков Ш.Ф.	создано ежегодно по 1 виртуальному концертному залу	РП ¹
1.1	Осуществлен ремонт помещений, предназначенных для виртуального концертного зала	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	Мухамедьянов Р.Р.	отремонтированы помещения в 6 учреждениях культуры, предназначенные для размещения виртуального концертного зала	АП ²
1.2	Подана заявка в Министерство культуры Российской Федерации для участия в конкурсе на	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021	Абдраков Ш.Ф.	заявка для участия в конкурсе	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	создание виртуального концертного зала	01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024			
1.3	Участие в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание виртуального концертного зала	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Абдраков Ш.Ф.	протокол Министерства культуры Российской Федерации по итогам конкурса	РП
1.4	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К ³
1.5	Создание виртуального концертного зала	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024	Абдраков Ш.Ф.	создан 1 виртуальный концертный зал	РП
1.6	Создание в муниципальных учреждениях культуры точек доступа к виртуальному концертному залу	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	Абдраков Ш.Ф.	созданы точки доступа к виртуальным концертным залам: 2019 год – 20 ед.;	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
		01.11.2024	01.12.2024		2020 год – 30 ед.; 2021 год – 20 ед.; 2022 год – 20 ед.; 2023 год – 20 ед.; 2024 год – 30 ед.	
2	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Абдраков Ш.Ф.	осуществлено 6 онлайн-трансляций мероприятий	РП
2.1	Подана заявка в Министерство культуры Российской Федерации для участия в конкурсе на онлайн-трансляцию мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Кульсарина А.Ф.	заявка для участия в конкурсе	АП
2.2	Участие в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание виртуального концертного зала	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	Абдраков Ш.Ф.	протокол Министерства культуры Российской Федерации по итогам конкурса	РП
2.3	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
		01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024		Федерации	
2.4	Осуществлены подготовительные работы для обеспечения онлайн-трансляции. Осуществлена онлайн-трансляция мероприятия	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Абдраков Ш.Ф.	ежегодно осуществлена 1 онлайн-трансляция мероприятия	РП
2.5	Осуществлен мониторинг проведенного мероприятия	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Кульсарина А.Ф.	отчет в Министерство культуры Российской Федерации о результатах	АП
3	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Алтынбаев Р.Р.	ходатайство	РП
3.1	Подана заявка в Министерство культуры Российской Федерации для участия в конкурсе на создание мультимедиа-гидов по	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022	Юлдашбаева А.Ш.	заявка для участия в конкурсе	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	экспозициям и выставочным проектам	01.01.2023 01.01.2024	01.04.2023 01.04.2024			
3.2	Участие в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	Алтынбаев Р.Р.	протокол Министерства культуры Российской Федерации по итогам конкурса	РП
3.3	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
3.4.	Подготовлен необходимый контент для создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Алтынбаев Р.Р.	ежегодно 1 контент для создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	РП
3.5	Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024	Зулькарнаев М.М.	ежегодно создан 1 мультимедиа-гид	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.6	Осуществлен мониторинг созданных мультимедиа-гидов	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Юлдашбаева А.Ш.	отчет в Министерство культуры Российской Федерации о результатах	АП
4	Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки книжными памятниками	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Алтынбаев Р.Р.	обеспечен доступ к 600 книжным памятникам (ежегодно по 100 ед.)	РП
4.1	Осуществлена оцифровка книжных памятников	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Муратова А.Д.	оцифровано ежегодно по 100 книжных памятников	АП
4.2	Оцифрованные книжные памятники внесены в Национальную электронную библиотеку	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Муратова А.Д.	Национальная электронная библиотека пополнилась ежегодно на 100 книжных памятников	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3	Осуществлен ежеквартальный мониторинг оцифрованных и внесенных документов в Национальную электронную библиотеку	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Юлдашбаева А.Ш.	отчет в Правительство Республики Башкортостан о результатах	АП

¹ РП – руководитель регионального проекта

² АП – администратор регионального проекта

³ К – куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по мероприятию «Создание виртуальных концертных залов» в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан на период 2019-2024 годы

Муниципальное образование Республики Башкортостан	Базовое значение		Период реализации регионального проекта					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Создание виртуальных концертных залов, ед.	1	01.01.2018	1	1	1	1	1	1
Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом), ед.	110	01.01.2018	130	160	180	200	220	250
Абзелиловский район	2	01.01.2018	2	3	3	3	4	4
Альшеевский район	1	01.01.2018	2	3	3	3	4	4
Архангельский район	1	01.01.2018	2	3	3	3	3	4
Аскинский район	1	01.01.2018	1	2	3	3	4	4
Аургазинский район	1	01.01.2018	2	2	3	3	4	4
Баймакский район	1	01.01.2018	2	2	3	3	4	4
Бакалинский район	1	01.01.2018	1	2	3	3	3	4
Балтачевский район	1	01.01.2018	2	3	3	3	3	4
Белебеевский район	1	01.01.2018	2	2	3	3	3	4
Белокатайский район	2	01.01.2018	2	3	3	3	3	4
Белорецкий район	4	01.01.2018	4	4	4	4	4	5
Бижбулякский район	3	01.01.2018	3	3	3	3	4	4
Бирский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	4	4
Благоварский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	4	4
Благовещенский район		01.01.2018	1	2	3	3	3	4

Муниципальное образование Республики Башкортостан	Базовое значение		Период реализации регионального проекта					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Буздякский район		01.01.2018	1	2	3	3	3	4
Бураевский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	3	4
Бурзянский район	1	01.01.2018	1	2	3	3	4	4
Гафурийский район		01.01.2018	1	2	3	3	4	4
Давлекановский район		01.01.2018	1	2	3	3	4	4
Дуванский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	4	4
Дюртюлинский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	3	4
Ермекеевский район	1	01.01.2018	2	2	3	3	4	4
Зианчуринский район	3	01.01.2018	3	3	3	3	3	4
Зилаирский район	1	01.01.2018	2	3	3	3	3	4
Иглинский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	3	3
Илишевский район	3	01.01.2018	3	3	3	3	3	4
Ишимбайский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	3	4
Калтасинский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	3	4
Караидельский район	2	01.01.2018	2	2	3	3	3	4
Кармаскалинский район	5	01.01.2018	5	5	5	5	5	5
Кигинский район	3	01.01.2018	3	3	3	3	3	4
Краснокамский район	2	01.01.2018	2	2	2	3	4	4
Кугарчинский район	5	01.01.2018	5	5	5	5	4	4
Кушнаренковский район	2	01.01.2018	2	3	3	3	3	4
Куюргазинский район		01.01.2018	1	2	2	3	3	4
Мелеузовский район	2	01.01.2018	2	3	3	3	3	4
Мечетлинский район		01.01.2018	1	2	2	3	3	4
Мишкинский район		01.01.2018	1	2	2	3	3	4
Миякинский район	2	01.01.2018	2	3	3	3	3	4
Нуримановский район	2	01.01.2018	2	3	3	3	3	3
Салаватский район	1	01.01.2018	2	2	2	3	3	4
Стерлибашевский район	1	01.01.2018	1	2	2	3	3	4
Стерлитамакский район	3	01.01.2018	3	3	3	3	4	4

Муниципальное образование Республики Башкортостан	Базовое значение		Период реализации регионального проекта					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Татышлинский район	4	01.01.2018	4	4	4	4	4	5
Туймазинский район	2	01.01.2018	2	3	3	3	4	4
Уфимский район	6	01.01.2018	6	6	6	6	6	6
Учалинский район	1	01.01.2018	2	3	3	3	4	4
Фёдоровский район	2	01.01.2018	2	3	3	3	3	4
Хайбуллинский район	3	01.01.2018	3	3	3	3	3	4
Чекмагушевский район	2	01.01.2018	2	2	2	3	4	4
Чишминский район		01.01.2018	1	2	2	3	3	3
Шаранский район	2	01.01.2018	2	2	2	3	4	4
Янаульский район	1	01.01.2018	1	2	2	3	3	4
ГО г.Агидель	2	01.01.2018	2	2	2	3	3	3
ГО г.Кумертау	1	01.01.2018	1	2	2	3	3	3
ГО г.Межгорье	1	01.01.2018	1	2	2	3	3	3
ГО г.Нефтекамск	1	01.01.2018	1	2	2	3	3	4
ГО г.Октябрьский	2	01.01.2018	2	2	2	3	3	3
ГО г.Салават	1	01.01.2018	2	2	2	3	4	4
ГО г.Сибай	1	01.01.2018	2	2	2	3	3	3
ГО г.Стерлитамак	1	01.01.2018	1	2	2	3	4	4
ГО г.Уфа	3	01.01.2018	3	3	3	5	5	5

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

Темпы роста показателей посещаемости муниципальных учреждений культуры
Республики Башкортостан

Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
		значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году) (нарастающим итогом)	стратегический комитет РБ	100	01.01.2018	167	233	300	367	433	500