



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» декабрь 2018 й. № 1305-р

«12» декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»).

2. Министерству культуры Республики Башкортостан, Государственному комитету Республики Башкортостан по строительству и архитектуре обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Министерству культуры Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 года № 279 (с последующими изменениями).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года
№ 1305-р

ПАСПОРТ
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Шафикова А.И. – министр культуры Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Хасанова А.Ф. – заместитель министра культуры Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 года № 279 (с последующими изменениями); государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 года № 379 (с последующими изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель федерального проекта: количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.										
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, нарастающим итогом, ед.	основной	3	01.01.2018	7	29	53	61	71	79
Показатель федерального проекта: количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.										
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом)	основной	40	01.01.2018	62	91	118	163	185	210
Показатель федерального проекта: доля граждан Российской Федерации, удовлетворенного качеством представления услуг в сфере культуры, нарастающим итогом, %										
3	Доля населения Республики Башкортостан, удовлетворенного качеством представления услуг в сфере культуры, нарастающим итогом, %	дополнительный	n*	01.01.2018	n+0,5	n+1,9	n+3,3	n+4,7	n+6,1	n+7,5

*В настоящее время мониторинг показателя не осуществляется. Темпы роста показателя установлены Министерством культуры Российской Федерации. Начало мониторинга с 2019 года.

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (подпункт «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204)			
1	Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50000 до 300000 человек (результат федерального проекта: построено 39 центров культурного развития) Срок: 01.01.2022 - 01.04.2024 гг.		
1.1	Создан 1 центр культурного развития в г.Сибайе Республики Башкортостан	01.04.2024	осуществлено строительство 1 центра культурного развития в г.Сибайе: 2020-2021 годы – разработка ПИРов; 2022 год – начало строительного-монтажных работ; 2023 год – завершение строительного-монтажных работ
2	Выделение субсидий на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (результат федерального проекта: выделение грантов на реновацию не менее 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры) Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024 гг.		
2.1	Осуществлена реновация 27 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение материально-технической базы и качества культурной среды	31.12.2024	к 2024 году осуществлена реновация 27 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение материально-технической базы и качества культурной среды. По годам: 2019 год – 2 учреждения; 2020 год – 5 учреждения; 2021 год – 5 учреждения; 2022 год – 5 учреждения; 2023 год – 5 учреждения; 2024 год – 5 учреждения
Задача национального проекта: обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (подпункт «в» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204)			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (результат федерального проекта: оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024 гг.		
3.1	Оснащено 128 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31.12.2024	созданы условия для повышения качества художественного образования в 128 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе 128 образовательных учреждений отрасли культуры: 120 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств всех муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан и 8 училищ (колледжей) (100% от общего количества), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами (приложение № 3). По годам: 2019 год – 20 детских школ искусств (по видам искусств); 2020 год – 20 детских школ искусств (по видам искусств) и 2 училища; 2021 год – 20 детских школ искусств (по видам искусств); 2022 год – 20 детских школ искусств (по видам искусств) и 3 училища; 2023 год – 20 детских школ искусств (по видам искусств); 2024 год – 20 детских школ искусств (по видам искусств) и 3 училища

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (подпункт "д" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204)			
4	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (результат федерального проекта: создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений) Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024 гг.		
4.1	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 26 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	31.12.2024	<p>Министерством культуры Республики Башкортостан обеспечено оформление заявок и участие в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (далее – КДУ). КДУ включают: зрительный зал (в том числе трансформируемый) с возможностью кинопоказа, оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещения для проведения занятий кружков и студий, детская комната, выставочная зона, буфет. В зданиях также предусмотрены библиотека при наличии площадей с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства 26 сельских культурно-досуговых объекта (далее – СДК). с привязкой типовых проектов с привязкой типовых проектов. По годам: 2019 год – строительство 2 СДК, по которым проведены проектно-изыскательские работы (далее – ПИРы) с государственной экспертизой: 1) с.Нижние Киги муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан; 2) с.Мурсалимкино муниципального района</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>Салаватский район Республики Башкортостан. Также планируется завершение капитального ремонта Миякинского центрального Дома культуры муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; разработка ПИРов на строительство СДК на 300 мест с ДШИ;</p> <p>2020 год – строительство 11 СДК (из них: 2 имеют ПИРы с государственной экспертизой, 1 проектируется в рамках РАИП и 2 КДУ – привязка осуществляется администрациями районов, по 6 КДУ требуется привязка типовых проектов):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) строительство СДК – д. Явгильдино муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан; 2) строительство СДК – с. Ябалаково муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан; 3) строительство СДК – с. Зуяково муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан; 4) Строительство СДК – с. Коварды муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан с привязкой типового проекта; 5) строительство СДК – с. Аскароро муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан с привязкой типового проекта; 6) строительство СКЦ – с. Улу-Теляк муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан; 7) строительство СКЦ с ДШИ – с. Жуково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 8) строительство СКЦ с ДШИ – с. Тирлян муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан; 9) строительство СКЦ с ДШИ – с. Русский Юрмаш

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 10) строительство СКЦ с ДШИ – с. Зубово муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 11) строительство СКЦ с ДШИ – с. Ургаза муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан; с привязкой типового проекта. Привязка типовых проектов на 2022 год. 2021 год – строительство 3 СДК в сельской местности с привязкой типовых проектов: 1)) строительство СКЦ с ДШИ – с. Благовещенка муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан; 2)) строительство СДК с ДШИ – д. Новомуслюмово муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан с привязкой типового проекта; 3) строительство СДК с ДШИ – с. Аксаково муниципального района Белебеевского района Республики Башкортостан. Привязка типовых проектов на 2023 год. 2022 год – строительство 3 СДК в сельской местности с привязкой типовых проектов: 1) строительство СДК с ДШИ – с. Татыр-Узяк муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан; 2) строительство СДК с ДШИ – с. Сикияз муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан; 3) строительство СДК с ДШИ – с. Дуван-Мечетлино</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан. 2023 год – строительство 4 СДК в сельской местности с привязкой типовых проектов: 1) строительство СДК с ДШИ – с.Карлыханово муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан; 2) строительство СДК с ДШИ – с.Красный Ключ муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; 3) строительство СДК с ДШИ – с.Бакалдинское муниципального района Архангельского района 4) строительство СДК с ДШИ – с. Кульчурово муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. 2024 год – строительство 3 СДК в сельской местности с привязкой типовых проектов: 1) строительство СДК с ДШИ – с.Ассы муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан; 2) строительство СДК с ДШИ – с.Верхнекудашево муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан; 3) строительство СДК с ДШИ – с.Арсланово муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан</p>
5	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) (результат федерального проекта: обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)) Срок: 01.01.2020 - 31.12.2021 гг.		
5.1	Обеспечено 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Башкортостан	31.12.2021	к 2022 приобретено 10 автоклубов для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, что

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>обеспечит доступность концертной деятельности, библиотечного обслуживания, поможет организовать познавательный досуг для детей.</p> <p>Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно значимые консультации (например, с представителями учреждений социальной защиты, юристами и другими).</p> <p>По годам: 2020 год – муниципальные районы Татышлинский, Караидельский, Баймакский, Белорецкий, Нуримановский районы Республики Башкортостан; 2021 год – муниципальные районы Салаватский, Бижбулякский, Зилаирский, Куюргазинский, Абзелиловский районы Республики Башкортостан</p>
6	Создание модельных муниципальных библиотек (результат федерального проекта: создано 660 модельных муниципальных библиотек) срок: 01.01.2019 - 31.12.2022 гг.		
6.1	Создано 20 модельных муниципальных библиотек	31.12.2022	<p>к 2023 году создано 20 модельных библиотек (на базе 5 районных и 15 сельских библиотек).</p> <p>При создании модельных библиотек использован модельный стандарт, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.</p> <p>По годам: 2020 год – капитальный ремонт 5 районных библиотек; 2021 год – капитальный ремонт 15 сельских библиотек; 2022 год – создание 20 модельных библиотек (5 сельских и 15 районных библиотек).</p> <p>Сельские библиотеки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Архангельский район – Арх-Латышская поселенческая библиотека; 2) Аургазинский район – Ишлинская сельская библиотека; 3) Ишимбайский район – Сельская библиотека-филиал №29 с. Петровское; 4) Илишевский район – Андреевская сельская библиотека; 5) Туймазинский район – Кандринская сельская библиотека; 6) Уфимский район – Миловская сельская библиотека; 7) Кармаскалинский район – Улукулевская сельская библиотека; 8) Мишкинский район – Малонакаряковская сельская библиотека - филиал № 15; 9) Салаватский район – Лаклинская библиотека; 10) Баймакский район – Юмашевская сельская библиотека; 11) Нуримановский район – Байгильдинская сельская библиотека; 12) Дюртюлинский район – Староянтузовская сельская библиотека-филиал № 3;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			13) Стерлитамакский район – Наумовская сельская библиотека; 14) Чекмагушевский район – Старокалмашевская сельская модельная библиотека; 15) Зилаирский район – Юлдыбаевская сельская библиотека. Районные библиотеки: 1) Благоварский район – Центральная библиотека; 2) Абзелиловский район – Центральная районная библиотека; 3) Кугарчинский район – Кугарчинская центральная районная библиотека; 4) Караидельский район – Центральная районная библиотека; 5) Учалинский район – Центральная районная библиотека
Задача национального проекта: создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (подпункт "ж" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204)			
7	Оснащение оборудованием кинозалов (результат федерального проекта: оснащено оборудованием 1200 кинозалов) Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024 гг.		
7.1	Оснащено оборудованием 12 кинозалов	31.12.2024	к 2024 году оснащено современным оборудованием 12 кинозалов (по 2 кинозала ежегодно). Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Подача заявок осуществляется муниципальными и частными собственниками кинозалов
Задача национального проекта: модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (подпункта «и» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204)			
8	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (результат федерального		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	проекта: реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол) Срок: 01.01.2019-31.12.2021 гг.		
8.1	Реконструирован 1 региональный театр кукол и капитально отремонтирован 1 региональный театр юного зрителя	31.12.2021	к 2022 году реконструирован 1 региональный театр – Башкирский государственный театр кукол. По годам: 2019 год – корректировка ПИРов по реконструкции Башкирского государственного театра кукол; 2020 год – реконструкции Башкирского государственного театра кукол со строительством пристроя в Орджоникидзевском районе ГО город Уфа РБ; 2021 год – капитальный ремонт и оснащение ГБУКиИ Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Создание центра культурного развития в городе с числом жителей до 300 000 человек:	12,40	-	-	150,0	150,0	-	312,40
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	потребность из федерального бюджета,	-	-	-	-	146,875	-	146,875
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан*,	12,40	-	-	150,0	3,125	-	165,525
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований без учета внебюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Выделение субсидий на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры:	100,0	300,0	300,0	246,9	300,0	300,0	1546,9
	федеральный бюджет,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет Республики Башкортостан**,	100,0	300,0	300,0	246,9	300,0	300,0	1546,9
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований без учета внебюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами:	28,30	109,02	28,30	109,02	28,30	109,02	411,96
	федеральный бюджет,	-	76,82	-	76,82	-	76,82	230,46
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан	-	46,82	-	46,82	-	46,82	140,46
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан,	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	162,0
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	67,50
	бюджеты муниципальных образований без учета внебюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации	1,30	5,20	1,30	5,20	1,30	5,20	19,50
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности:	140,53	889,20	154,70	152,40	219,30	176,100	1 732,23
	федеральный бюджет,	10,47	-	-	-	-	-	10,47
	из них межбюджетные трансферты бюджету	10,47	-	-	-	-	-	10,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Республики Башкортостан							
	потребность из федерального бюджета	-	35,0	35,0	35,0	35,0	-	140,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан*,	129,76	854,20	119,70	117,40	184,30	176,100	1 581,46
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	8,96	-	-	-	-	-	8,96
	бюджеты муниципальных образований без учета внебюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации	0,30	-	-	-	-	-	0,30
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами):	-	23,75	23,75	-	-	-	47,50
	федеральный бюджет,	-	23,27	23,27	-	-	-	46,54
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан	-	23,27	23,27	-	-	-	46,54
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований без учета внебюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации	-	0,48	0,48	-	-	-	0,96
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Создание модельных муниципальных библиотек:	-	-	294,5	187,50	-	-	482,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	потребность из федерального бюджета,	-	-	-	125,0	-	-	125,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан,	-	-	290,05	53,10	-	-	343,15
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	-	-	290,05	53,10	-	-	343,15
	бюджеты муниципальных образований без учета внебюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации	-	-	4,45	9,40	-	-	13,85
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Оснащение оборудованием кинозалов:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	потребность из федерального бюджета,	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол:	21,20	500	60	-	-	-	581,20
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	потребность из федерального бюджета	-	250,0	-	-	-	-	250,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Башкортостан*,	21,20	250,0	60	-	-	-	331,20
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по региональному проекту:	312,43	1831,97	871,25	855,82	707,60	595,12	5174,19
	федеральный бюджет,	10,47	100,09	23,27	76,82	-	76,82	287,47
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан	10,47	70,09	23,27	46,820	-	46,82	197,47
	потребность из федерального бюджета	10,00	295,00	45,00	170,00	191,875	10,00	721,875
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	-	-	-	-	-	-	-
	из них межбюджетные трансферты бюджету бюджет Республики Башкортостан,	290,36	1431,2	796,75	594,4	514,425	503,10	4130,235
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан	20,21	112,5	301,3	64,35	11,25	11,25	419,61
	бюджеты муниципальных образований без учета внебюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации	1,6	5,68	6,23	14,6	1,3	5,20	34,610
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

* При изыскании источников финансирования в рамках РАИП

** При изыскании источников финансирования с 2020 года в сумме 200 млн. рублей ежегодно.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Шафикова А.И.	министр культуры Республики Башкортостан	Иванова Л.Х., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	10%
2	Администратор регионального проекта	Хасанова А.Ф.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	министр культуры Республики Башкортостан Шафикова А.И.	20%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Мухамедьянов Р.Р.	начальник отдела регулирования государственного заказа, развития материально-технической базы и охраны труда Министерства культуры Республики Башкортостан	Хасанова А.Ф., заместитель министра культуры Республики Башкортостан	25%
4	Участник регионального проекта	Невоструев Г.С.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	Абдрахимов Р.Р., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	25%
5	Участник регионального проекта	администрации муниципальных районов и городских	главы администраций муниципальных районов и городских	-	25%

1	2	3	4	5	6
		округов Республики Башкортостан	округов Республики Башкортостан		
6	Участник регионального проекта	государственные учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан	руководители государственных учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан	Шафикова А.И., министр культуры Республики Башкортостан	25%
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, 106 ед. (нарастающим итогом)					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Хасанова А.Ф.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	Шафикова А.И., министр культуры Республики Башкортостан	50%
2	Ответственный за достижение результата проекта	Невоструев Г.С.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	Абдрахимов Р.Р., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	50%
3	Участник регионального проекта	Мухамедьянов Р.Р.	начальник отдела регулирования государственного заказа, развития материально-технической базы и охраны труда Министерства культуры Республики Башкортостан	Хасанова А.Ф., заместитель министра культуры Республики Башкортостан	25%
4	Участник регионального проекта	государственные учреждения культуры и искусства Республики	руководители государственных учреждений культуры и искусства	Шафикова А.И., министр культуры Республики Башкортостан	25%

1	2	3	4	5	6
		Башкортостан	Республики Башкортостан		
5	Участник регионального проекта	муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан	начальники отделов культуры администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	25%
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, – 210 ед. (нарастающим итогом)					
1	Ответственный за достижение результата проекта	Абдраков Ш.Ф.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	Шафикова А.И., министр культуры Республики Башкортостан	50%
2	Участник регионального проекта	Алтынбаев Р.Р.	заместитель министра культуры Республики Башкортостан	Шафикова А.И., министр культуры Республики Башкортостан	25%
3	Участник регионального проекта	Кульсарина А.Ф.	начальник отдела профессионального искусства, образования и творческих проектов	Абдраков Ш.Ф., заместитель министра культуры Республики Башкортостан	30%
4	Участник регионального проекта	Юлдашбаева А.Ш.	начальник отдела социокультурной деятельности	Абдраков Ш.Ф., заместитель министра культуры Республики Башкортостан	30%
5	Участник регионального проекта	государственные учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан	руководители государственных учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан	Шафикова А.И., министр культуры Республики Башкортостан	40%
6	Участник регионального проекта	муниципальные районы и городские	начальники отделов культуры	главы администраций муниципальных районов и	50%

1	2	3	4	5	6
		округа Республики Башкортостан	администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	городских округов Республики Башкортостан	
7	Участник регионального проекта	частные кинотеатры (киноустановки)	руководители	-	10%

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры государственных и муниципальных учреждений культуры, а также частных (некоммерческих) учреждений. Все эти объекты формируют единое культурное пространство Республики Башкортостан.

В результате реализации проекта жители городов и сел получают 27 новых, 52 отремонтированных и модернизированных объектов культуры, современное оборудование получают 170 организаций культуры.

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Новое строительство сельских домов культуры с мощностной загрузкой от 100 до 300 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленных регионами для реализации в мероприятиях по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться на условии софинансирования за счет средств федерального бюджета (в виде межбюджетных трансфертов) и бюджета Республики Башкортостан. При этом на всех современных культурно-досуговых объектах будут соблюдены условия для беспрепятственного посещения их инвалидами. Дальнейшее содержание будет осуществляться за счет средств местных бюджетов.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов, общественно значимые консультации (с представителями учреждений социальной защиты, медицинских и других).

Планируется осуществить реновацию 27 государственных и муниципальных учреждений культуры.

В целях развития художественного образования 120 школ искусств и 8 колледжей республики будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение

числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 20 модельных библиотек (5 районных и 15 сельских библиотек). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 12 современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик городов. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта Башкирского государственного театра кукол и Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

Приложение № 1
к региональному проекту
«Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры
культуры» («Культурная среда»)

ПЛАН

мероприятий по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Создан 1 центр культурного развития в г.Сибее Республики Башкортостан	01.01.2022	01.04.2024	Хасанова А.Ф.	акт ввода объекта в эксплуатацию	РП
1.1.1	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития Республики Башкортостан на проектирование	01.01.2020	01.02.2020	Хасанова А.Ф.	протокол Экспертного совета	РП
1.1.2	Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство центра культурного развития в г.Сибее Республики Башкортостан	01.06.2020	01.06.2021	Невоструев Г.С.	проектно-сметная документация	РП
1.1.3	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития Республики Башкортостан на строительно-монтажные работы	01.07.2021	01.10.2021	Хасанова А.Ф.	протокол Экспертного совета	РП
1.1.4	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации	01.01.2022	01.03.2022	Шафикова А.И.	заявка направлена в Министерство культуры Российской Федерации	К

1	2	3	4	5	6	7
1.1.5	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2023	01.02.2023	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
1.1.6	Осуществление строительно-монтажных работ	01.01.2022	31.12.2023	Невоструев Г.С.	акты выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: построен центр культурного развития в г.Сибее Республики Башкортостан	-	01.04.2024	Невоструев Г.С.	акт ввода объекта в эксплуатацию	РП
2	Осуществлена реновация 27 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение материально-технической базы и качества культурной среды	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Хасанова А.Ф.	акты выполненных работ	РП
2.1.1	Заключение договора (соглашения) с государственным (муниципальным) учреждением культуры в целях проведения его реновации	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	Хасанова А.Ф.	договор с государственными учреждениями культуры	РП
2.1.2	Осуществление реновации государственных и муниципальных учреждений культуры	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	руководители учреждений культуры	акты выполненных работ	АП
2.1	Контрольная точка: проведена реновация 27 государственных и муниципальных учреждений культуры	-	31.12.2024	Хасанова А.Ф.	акты выполненных работ	РП
3	Оснащено 128 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Абдраков Ш.Ф.	акты приема-передачи оборудования, музыкальных	АП

1	2	3	4	5	6	7
	инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024		инструментов, учебных материалов	
3.1.1	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
3.1.2	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Республики Башкортостан (ежегодно) на реновацию муниципальных учреждений	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	Абдраков Ш.Ф.	соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	РП
3.1.3	Мониторинг исполнения условий соглашения	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Кульсарина А.Ф.	отчет в Министерство культуры Российской Федерации	АП
3.1	Контрольная точка: оснащено 128 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2024	Абдраков Ш.Ф.	акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
4	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 26 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Хасанова А.Ф.	акты выполненных работ	РП

1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Рассмотрение и утверждение заявки Министерства культуры Республики Башкортостан Экспертным советом по бюджетным инвестициям для включения в РАИП	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	01.03.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023	Хасанова А.Ф.	протокол Экспертного совета по бюджетным инвестициям по включению объекта в РАИП	РП
4.1.2	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023	Хасанова А.Ф.	заявка, направленная в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.1.3	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
4.1.4	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Республики Башкортостан (ежегодно) на реновацию муниципальных учреждений	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Хасанова А.Ф.	соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	РП
4.1.5	Мониторинг и анализ реализации соглашения	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Мухамедьянов Р.Р.	отчет в Министерство культуры Российской Федерации о результатах	АП
4.1	Контрольная точка: построено 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	-	31.12.2024	Невоструев Г.С., Хасанова А.Ф.	акты ввода в эксплуатацию	К
5	Обеспечено 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания	01.01.2020 01.01.2021	31.12.2020 31.12.2021	Алтынбаев Р.Р.	акт приема-передачи оборудования	РП

1	2	3	4	5	6	7
	сельского населения Республики Башкортостан					
5.1.1	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2020 01.01.2021	01.02.2020 01.02.2021	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
5.1.2	Заключение соглашений с муниципальными образованиями и городскими округами Республики Башкортостан	01.02.2020 01.02.2021	01.03.2020 01.03.2021	Алтынбаев Р.Р.	соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	РП
5.1.3	Мониторинг и анализ реализации соглашения	01.11.2020 01.11.2021	31.12.2020 31.12.2021	Юлдашбаева А.Ш.	отчет в Министерство культуры Российской Федерации о результатах	АП
5.1	Контрольная точка: приобретено 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)	-	31.12.2021	Алтынбаев Р.Р.	акт приема-передачи оборудования	РП
6	Создано 20 модельных муниципальных библиотек	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Алтынбаев Р.Р.	акты выполненных работ	РП
6.1.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Республики Башкортостан на проведение капитального ремонта помещения в целях дальнейшего создания модельных библиотек	01.01.2020 01.01.2021	01.03.2020 01.03.2021	Хасанова А.Ф.	соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	РП
6.1.2	Проведение капитального ремонта библиотек муниципальных образований Республики Башкортостан, в которых	01.03.2020 01.03.2021	31.12.2020 31.12.2021	Хасанова А.Ф.	акты выполненных работ	АП

1	2	3	4	5	6	7
	будут созданы модельные библиотеки					
6.1.3	Оформление заявок для участия в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	01.01.2022	01.03.2022	Алтынбаев Р.Р.	заявка для участия в конкурсе	АП
6.1.4	Участие в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	01.03.2022	01.04.2022	Алтынбаев Р.Р.	приказ Министерства культуры Российской Федерации о победителях конкурса и выделении субсидий на создание модельных библиотек	РП
6.1.5	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	01.04.2022	01.05.2022	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
6.1.6	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Республики Башкортостан на создание модельной библиотеки	01.05.2022	01.06.2022	Алтынбаев Р.Р.	соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	РП
6.1	Контрольная точка: создано 20 модельных библиотек	01.06.2022	31.12.2022	Алтынбаев Р.Р.	акты выполненных работ	РП
7	Оснащено оборудованием 12 кинозалов	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Абдраков Ш.Ф.	акты выполненных работ	АП
7.1.1	Информирование отделов культуры муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан о	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	Кульсарина А.Ф.	информационные письма, объявления на сайте (ежегодно)	АП

1	2	3	4	5	6	7
	начале конкурса и приеме заявок на оснащение кинозалов современным оборудованием	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024			
7.1.2	Оказание помощи в подготовке заявок, сопровождение поданных в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заявок	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	Кульсарина А.Ф.	заявки в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	АП
7.1.3	Мониторинг и сопровождение участия в конкурсном отборе	01.01.2019	31.12.2024	Кульсарина А.Ф.	информационно-аналитический отчет	АП
7.1	Контрольная точка: оснащено оборудованием 12 кинозалов	-	31.12.2024	Кульсарина А.Ф.	акты приема-передачи оборудования	РП
8	Реконструирован 1 региональный театр кукол и капитально отремонтирован 1 региональный театр юного зрителя	01.01.2019	31.12.2021	Хасанова А.Ф.	акт ввода в эксплуатацию и акты выполненных работ	К
8.1.1	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития Республики Башкортостан на проектирование	01.01.2019	01.03.2019	Хасанова А.Ф.	протокол Экспертного совета	К
8.1.2	Разработка и утверждение проектно-сметной документации на реконструкцию театра кукол	01.04.2019	01.10.2019	Невоструев Г.С.	проектно-сметная документация	АП
8.1.3	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития Республики Башкортостан на строительно-монтажные работы	01.10.2019	01.11.2019	Хасанова А.Ф.	протокол Экспертного совета	К
8.1.4	Подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации	01.01.2019	01.03.2019	Хасанова А.Ф.	заявка в Министерство культуры Российской Федерации	К
8.1.5	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.12.2019	01.01.2020	Шафикова А.И.	соглашение с Министерством культуры	К

1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации	
8.1.6	Осуществление реконструкции регионального театра кукол со строительством пристроя	01.01.2020	31.12.2021	Невоструев Г.С.	акт ввода в эксплуатацию	РП
8.1.7	Осуществление капитального ремонта и оснащение ГБУКиИ Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима	01.01.2021	31.12.2021	Хасанова А.Ф.	акт выполненных работ	К
8.1	Контрольная точка: реконструирован 1 региональный театр кукол и капитально отремонтирован 1 региональный театр юного зрителя	-	31.12.2021	Хасанова А.Ф., Невоструев Г.С.	акт ввода в эксплуатацию и акты выполненных работ	К

¹ К – куратор регионального проекта.

² АП – администратор регионального проекта.

³ РП – руководитель регионального проекта.

Приложение № 2
к региональному проекту
«Обеспечение качественно
нового уровня развития
инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)

МЕТОДИКА

расчета дополнительного показателя регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля населения Республики Башкортостан, удовлетворенного качеством представления услуг в сфере культуры, нарастающим итогом, %							
1	$D_n = K_y / O_k \times 100$, где: D_n – доля населения Республики Башкортостан, удовлетворенного качеством представления услуг в сфере культуры; K_y – количество населения Республики Башкортостан, удовлетворенного качеством предоставления услуг в сфере культуры; O_k – общее количество	0	источники данных – ведомственная статистика Министерства культуры Республики Башкортостан и муниципальных образований Республики Башкортостан; статистический сборник Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по	муниципальные образования Республики Башкортостан	63 муниципальных района и городских округа Республики Башкортостан	1 раз в год	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	населения Республики Башкортостан, принявшего участие в опросе		Республике Башкортостан "Численность и состав населения Республики Башкортостан"				

Приложение № 3
к региональному проекту
«Обеспечение качественно
нового уровня развития
инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным районам и городским округам
Республики Башкортостан на период 2019-2024 годов

Муниципальное образование Республики Башкортостан	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, годы					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры нарастающим итогом, ед.	3	01.01.2018	7	29	53	61	71	79
из них количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан нарастающим итогом (ед.):	2	01.01.2018	4	22	42	47	54	59
Абзелиловский район	0	01.01.2018	0	2	2	2	2	2
Альшеевский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	1	1
Архангельский район	0	01.01.2018	0	0	2	3	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аскинский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Аургазинский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1
Баймакский район	0	01.01.2018	0	1	2	2	3	4
Бакалинский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	1	1
Балтачевский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Белебеевский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1
Белокатайский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	1	1
Белорецкий район	0	01.01.2018	0	2	2	2	2	3
Бижбулякский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Бирский район	1	01.01.2018	1	1	1	1	1	1
Благоварский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Благовещенский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Буздякский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1
Бураевский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Бурзянский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Гафурийский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Давлекановский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Дуванский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Дюртюлинский район	0	01.01.2018	0	0	2	2	2	2
Ермекеевский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	0	0
Зианчуринский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Зилаирский район	0	01.01.2018	0	1	2	2	2	2
Иглинский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Илишевский район	0	01.01.2018	0	1	2	2	2	3
Ишимбайский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1
Калтасинский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Караидельский район	0	01.01.2018	0	2	2	2	2	2
Кармаскалинский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кигинский район	0	01.01.2018	1	1	1	1	1	2
Краснокамский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Кугарчинский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Кушнаренковский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Куюргазинский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Мелеузовский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Мечетлинский район	0	01.01.2018	0	0	1	2	2	2
Мишкинский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1
Миякинский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Нуримановский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	2	2
Салаватский район	0	01.01.2018	1	1	2	2	2	2
Стерлибашевский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Стерлитамакский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1
Татышлинский район	1	01.01.2018	1	1	1	1	1	2
Туймазинский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1
Уфимский район	0	01.01.2018	0	3	4	4	4	4
Учалинский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Федоровский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Хайбуллинский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Чекмагушевский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1
Чишминский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Шаранский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Янаульский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
ГО г.Агидель	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
ГО г.Кумертау	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
ГО г.Межгорье	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
ГО г.Нефтекамск	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
ГО г.Октябрьский	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГО г.Салават	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
ГО г.Сибай	0	01.01.2018	0	0	0	0	1	1
ГО г.Стерлитамак	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
ГО г.Уфа	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование нарастающим итогом, ед.	40	01.01.2018	62	91	118	163	185	210
из них количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан, нарастающим итогом ед.	40	01.01.2018	60	85	110	150	170	190
Абзелиловский район	0	01.01.2018	0	1	2	3	4	4
Альшеевский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Архангельский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	2
Аскинский район	0	01.01.2018	0	0	1	2	2	2
Аургазинский район	0	01.01.2018	0	1	1	2	2	2
Баймакский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	2	3
Бакалинский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	2
Балтачевский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Белебеевский район	0	01.01.2018	0	0	2	4	4	4
Белокатайский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	2	2
Белорецкий район	2	01.01.2018	3	4	4	4	5	5
Бижбулякский район	1	01.01.2018	1	1	2	2	2	3
Бирский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Благоварский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	3	3
Благовещенский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	1
Буздякский район	1	01.01.2018	2	2	2	2	2	3
Бураевский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Бурзянский район	0	01.01.2018	0	0	1	2	2	2
Гафурийский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Давлекановский район	1	01.01.2018	3	3	3	3	4	4
Дуванский район	0	01.01.2018	0	2	2	2	2	2
Дюртюлинский район	0	01.01.2018	0	0	0	2	2	2
Ермекеевский район	1	01.01.2018	1	1	2	2	2	3
Зианчуринский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Зилаирский район	0	01.01.2018	0	1	2	3	3	3
Иглинский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Илишевский район	3	01.01.2018	4	4	5	6	7	7
Ишимбайский район	6	01.01.2018	6	6	6	7	7	8
Калтасинский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	1	2
Караидельский район	1	01.01.2018	2	3	4	5	5	5
Кармаскалинский район	1	01.01.2018	1	1	1	3	3	3
Кигинский район	1	01.01.2018	1	2	2	2	2	2
Краснокамский район	2	01.01.2018	4	4	4	4	6	6
Кугарчинский район	0	01.01.2018	0	0	1	2	2	3
Кушнаренковский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Куюргазинский район	0	01.01.2018	0	1	2	2	2	2
Мелеузовский район	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	1
Мечетлинский район	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Мишкинский район	1	01.01.2018	1	1	2	3	3	4
Миякинский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Нуримановский район	0	01.01.2018	0	2	2	3	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Салаватский район	0	01.01.2018	0	0	1	2	2	3
Стерлибашевский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	2
Стерлитамакский район	1	01.01.2018	1	1	1	3	3	3
Татышлинский район	0	01.01.2018	0	2	2	2	2	2
Туймазинский район	0	01.01.2018	2	2	2	3	5	5
Уфимский район	0	01.01.2018	0	1	2	3	3	3
Учалинский район	1	01.01.2018	3	3	3	4	4	4
Федоровский район	1	01.01.2018	1	1	2	2	2	3
Хайбуллинский район	2	01.01.2018	2	2	2	2	4	4
Чекмагушевский район	0	01.01.2018	0	0	0	2	2	2
Чишминский район	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	2
Шаранский район	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Янаульский район	1	01.01.2018	1	2	2	2	3	3
ГО г.Агидель	0	01.01.2018	1	1	1	1	1	1
ГО г.Кумертау	1	01.01.2018	1	1	1	1	2	3
ГО г.Межгорье	2	01.01.2018	3	3	3	3	3	3
ГО г.Нефтекамск	2	01.01.2018	2	2	2	2	2	4
ГО г.Октябрьский	2	01.01.2018	2	2	4	4	4	4
ГО г.Салават	1	01.01.2018	2	2	2	2	2	2
ГО г.Сибай	2	01.01.2018	4	4	4	4	6	6
ГО г.Стерлитамак	3	01.01.2018	4	4	6	6	6	6
ГО г.Уфа	0	01.01.2018	2	6	8	12	14	15

Приложение № 4
к региональному проекту
«Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры
культуры» («Культурная среда»)

ТЕМПЫ РОСТА
показателей посещаемости муниципальных учреждений культуры
Республики Башкортостан*

Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, годы					
		значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель: увеличение на 18% числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, %	Стратегический комитет РБ	100	01.01.2018	101,0	103,9	108,1	111,8	115,3	118,4

* При расчете посещаемости учитывается посещаемость всех учреждений культуры, имеющих на территории муниципального района (городского округа) независимо от формы их собственности, отраслевой (ведомственной) принадлежности: музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, парки культуры и отдыха, зоопарки, кинотеатры (киноустановки), охват населения услугами автоклубов (библиобусов, киномобилей), также учитывается число учащихся детских школ искусства (по видам искусств), количество участников клубных формирований